

令和3年境内整備計画(案)(R3.2.2現在)

- さいたま市年金組合新納骨堂 令和3年3月中旬完成予定
- 住職寮周囲のコンクリート整地と土留めの造成
- 鐘楼の塗装改修工事(令和3年2月18日~3月18日)
- 竹材製品完成(山門袖垣、客殿前犬矢来等、安置所前建仁寺垣設置)(令和3年2月中)
- 涅槃堂裏側、合祀大カロート4基(見積書、設計図作成中)
- 県道沿い擁壁(塀)残部
- そば工場仮設工事(予定はあり)
- 大看板(県道沿い)のリニューアルと夜間照明器具の設置
- 境内電柱の移設工事
- 観音堂本堂の大改修と境内整備と墓地区画整備(令和3年9月~12月)
- 専念寺境内整備と墓地区画整備
- その他

令和3年2月3日

見性院住職